

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Mieroszowa
Harmonogram realizacji zamówienia

Lp.	Nazwa zadania	2011 r.	2012 r.				
		Kwartał					
		IV	I	II	III	IV	
1	Sporządzenie projektu budowlanego						
2	Roboty budowlane budynek ul. Dąbrowszczaków 25a						
3	Roboty budowlane budynek ul. A. Mickiewicza 32						
4	Roboty budowlane budynek ul. Żeromskiego 22						
5	Roboty budowlane budynek ul. Żeromskiego 24						
6	Roboty budowlane budynek ul. Kościelna 1						
7	Roboty budowlane budynek ul. Kościelna 3						
8	Roboty budowlane budynek ul. Pl. Niepodległości 24a						
9	Roboty budowlane budynek ul. Żeromskiego 10a						
10	Roboty budowlane budynek ul. Dolna 6						
11	Roboty budowlane budynek ul. Krótka 4						
12	Roboty budowlane budynek ul. Krótka 10						
13	Roboty budowlane budynek ul. A. Mickiewicza 25						



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013