Znak sprawy GPli0S$.2710.1.2011

Zatacznik Nr 10 - Wz6r umowy
Umowa

pomicdzy:

zawarta w Mieroszowie W dniu ................ccee pomedzy:

Gming Mieroszow z siedzibPlac Niepodlegkci 1 58-350 Mieroszow REGON 890718260,
NIP 886-25-72-810 w imieniu, ktérej dziata:

Andrzej Laszkiewicz - Burmistrz

zwary dalej Zamawiajcym,

zwanym dalej ,Wykonawg”,

Niniejsza Umowa jest wynikiem zamowienia publiczoegalizowanego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamawpiblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr
113, poz. 759 z mhiejszymi zmianami) oraz nagistwem wyboru przez Zamawigpgo w
dNiu ..o najkorzystniejszérby w przetargu nieograniczonym.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robo6t na Zadamwestycyjnym pn.: ,Budowa
sciezki rowerowej Golfisk - Nowe Siodto — \dnow”, zgodnie z pozwoleniem na budgw
Dokumentagi projektows, Oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez
Zamawiajcego z Instytucjami wspoétfinansglymi Zadanie.
2. Zakres prac obejmuije:
1) Przebudow drogi gminnej pomidzy miejscowéciami Golinsk, Nowe Siodto w tym:
a) sciecie biegracegosrodkiem drogi garbu ziemnego,
b) wykonanie niewielkiego nasyp#r(wys. 30 cm na odcinku hm 6+75 — 8+00),
C) czgsciowe umochienie skarp,
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d) wykonanie elementéw odwodnienigeieki prefabrykowana, umocnienie skarp i dna
odcinka rowu,
e) wykonanie podbudowy kamiennej,
f) wykonanie jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej,
g) uzupetnienie poboczy,
h) oznakowanie pionowe.
2) Budow sciezki rowerowej Nowe Siodto — ¥now w cagu drogi gminnej w tym:
a) oczyszczenie terenu z samosiewow,
b) zdjecie warstwy humusu z ¢&ci trasy biegacej przez pola,
c) wykonanie korytowania na catej diug odcinka,
d) wykonanie nowej konstrukcjiciezki,
e) czgsciowe umochienie skarp,
f) wykonanie elementow odwodnienigeieki prefabrykowana, umocnienie skarp i dna
odcinka rowu,
g) oczyszczenie i regulacja rowow przydngch,
h) wykonanie dwdch przepustow pod projektowaciazka,
I) uzupetnienie poboczy,
j) oznakowanie pionowe,
k) wykonanie placu widokowo-odpoczynkowego o nawienzciwirowej z trwatym
wyposaeniem (fawki, wiata, stoty),
[) wykonanie nasadaegrwatych na placu widokowym.
. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy o¥ega:
1) Dokumentacja projektowa, stanawa zakcznik nr 2 do Umowy,
2) Oferta Wykonawcy, stanowga zadcznik nr 3 do Umowy.
. Zakres rzeczowo-finansowy Rob6t oeeHarmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany
na podstawie Dokumentacji projektowej.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca przyapi do wykonywania Robot w terminie do 14 dni kalarmbwych od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
Wykonawca hkdzie wykonywat Roboty w terminach i w zakresie mmgo-finansowym
zgodnie z opracowanym Harmonogramem &kreym w 8 8 Umowy i zaakceptowanym
przez Zamawiajcego.
Wykonawca wykona zakres przedmiotu Umowy &laey w 8 1 Umowy, 4cznie z
przekazaniemdwiadczenia kierownika budowy o zgodeowykonania przedmiotu umowy
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia naddwe oraz przepisami,
potwierdzonego przez projektanta i inspektora nadrovestorskiego oraz kaprysunkow
z zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesiongmianami, ktére wprowadzono w
trakcie realizacji zadania, w nieprzekraczalnynmiare do dnia 31 palziernika 2011 r.
Terminem zakfczenia robot &dacych przedmiotem umowy ebzie data podpisania
protokotu odbioru kécowego zgodnie z zapisami umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajynagrodzenie ryczattowe wysokasci:

1) netto.....ccovvvvniinnennnn. zh(stownie: ..o ),
2) brutto (na dziéd podpisania  Umowy) .......ccceieinenn. zt  (stownie:
Y

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykoryawc
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3 Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawien@mzahcznikach do Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenwdowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demortawych, wyburzeniowych, posgkowych, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, egwi skiadowania materialdow
rozbiérkowych, zapewnienia bezpieagewa i likwidacji zagraen, koszty wynikajce z
konieczndci zapobieenia awarii, ruchu zagiczego, obstugi geodezyjnej, koszty zméne
z odbiorami wykonanych Robét, koszt wykonania dokuatacji powykonawczej oraz inne
koszty wynikagce z Umowy.

8§85
Koordynacja
1 Przedstawicielami Zamawigjego do kontaktébw w sprawach aw@anych z realizagj
Umowy keda:
2 Przedstawicielem Zamawigjego ledzie

5 Zamawiajcy maze zaadat od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowygé uzna,
ze nie wykonuje on swoich oboyzkow wynikapcych z Umowy lub wykonuje je
nienaleycie. Zadanie takie musi Wy przedigone na pimie i zawierd uzasadnienie.
Wykonawca obowizany jest zmieri t¢ osolez zgodnie zzadaniem Zamawiagego w
terminie wskazanym we wniosku Zamaw@ggo.
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6

Ustanowiony przez Zamawigego Inspektor Nadzoru dzidtabedzie w ramach
obowiazkow wynikapcych z Prawa budowlanego oraz ustalonych ohziv@w i uprawnié
wynikajacych z umowy zawartej pogdzy Zamawiaicym a Inspektorem Nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do prawidtowej realizacji Robot:

1) wprowadzé zmiany do Dokumentacji projektowej, jakie uzna réezlkxdne,
uzgodnione uprzednio z Wykonaayc

2) zmient okreslona Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolgfnoRobot, po
uzyskaniu uprzednio zgody Wykonawcy,

3) przerwa realizacg Robot na czas oksleny, nie diiszy jednak dcznie niz 5 dni
roboczych, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy fevmie pisemnej, pod
rygorem niewanosci, wraz z uzasadnieniem. W takim przypadku termimyowne
ulegap odpowiedniemu wydteniu.

Zamawiajcy poinformuje, Wykonawg w formie pisemnej, pod rygorem nieimasci,
o mazliwosci kontynuowania Robét i uzgodni z Wykonawermin ich podjcia, nie
krotszy ni 5 dni roboczych.

Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley:

1) Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy,

2) Udzielenie niezwtocznie petnomocnictwa Wykonawcyb lwsobom przez niego
wskazanym w przypadkach niezlmych w procesie inwestycyjnym,

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) Dokonanie odbioru Robot podlegaych zakryciu lub tzw. zanikowych,

5) Dokonanie odbioru kicowego Robot.

6) Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

7) Powotanie komisji w celu dokonania przgdppw - przed uptywem okresu gwarancji
jakaosci/rekojmi za wady.

87
Obowiazki Wykonawcy

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley w szczegolngci:

1

2

Przyjmuje st, ze Wykonawca dokonat inspekciji, wizji lokalnej, badgaTerenu Budowy i

jego otoczenia i uznat je za wystarcz® do ztgenia oferty przetargowej.

Nabycie i zarejestrowanie w Starostwie Powiatowyatbrzychu dziennika budowy oraz

dostarczenie Zamawtgemu dwiadczenia Kierownika Budowy, stwierdzeggo przygcie

obowiazkow, a take kserokopie (potwierdzone za zgogétha@ oryginatem) wigciwych

uprawnié, z okrglonym terminem wanosci. Niniejsze dokumenty natg dostarczy w

terminie umdaliwiajacym dokonanie zgtoszenia w Powiatowym Inspektoradedzoru

Budowlanego w Waltbrzychu, na co najmniej 7 dni gdraezpoczciem robot.

Przegcie Terenu Budowy, w tym:

1) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie Budowslydt tymczasowych, ktére s
potrzebne podczas wykonywania rob6t podstawowydadaenie i wyposzenie
zaplecza budowy,

2) doprowadzenie na Teren Budowyzgé jest to konieczne, na swoj koszt niedbych
mediow (woda, energia elektryczna, itp.) oraz polekosztow ich podtzenia oraz
poboru przez caty okres wykonywania Robot,

3) oznaczenie Terenu Budowy lub innych miejsc, praéreekmag by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innyceni@w i miejsc udogpnionych
przez Zamawiacego jako miejsc pracy, ktére mpsgtanowt cze$¢ Terenu Budowy,

4) umieszczenie, zgodnie z obagljacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia,
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5) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu Budowymv petnej ochrony osoéb i
mienia, a w szczegoldo opracowanie planu bezpieéastwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personedu,w szczegolln@i Kierownika

Budowy/ kierownikow roboét bramowych przez osoby posiadag uprawnienia budowlane

w odpowiedniej specjaldoi oraz wpis na ligt cztonkow widciwej izby samorzdu

zawodowego, potwierdzony &giadczeniem wydanym przez izbe, z okrélonym w nim

terminem wanosci. W przypadku zmiany Kierownika budowy i/lub kigvnikdw robot

brarzowych, uzyska pisemmn zgod: Zamawiajcego.

Zapewnienie materiatow i wdzen budowy niezhdnych do wykonania i utrzymania Robét

w stopniu, w jakim wymaga tego jadi terminowa¢ prac.

Przestrzeganie przepisbw Prawa Budowlanego, bemistova i higieny pracy,

bezpieczastwa przeciwpgarowego, z zakresu ochrodgodowiska itp. oraz uniiwienie

wstepu na Teren Budowy Zamawaggmu, Inspektorowi Nadzoru, pracownikom organéw

panstwowych celem dokonywania kontroli i udzielanie imformacji i pomocy wymagane]

przepisami.

Przestrzeganie i stosowaniez glo0 wymaga umow zawartych przez Zamawjeggo z

Instytucjami wspoffinansagymi Zadanie, a zwlaszcza:

1) wszelkie dokumenty finansowe przygotowyweag wzorow i w terminach przekazanych

przez Zamawiacego,

2) wszystkie dokumenty zwzane z realizagj Zadania oraz cata prowadzona

korespondencja powinny jasno potwieréizatrzyman pomoc poprzez umieszczenie

oznacze graficznych i tekstu wymaganych przez Instytucgpéifinansujce Zadanie. Cata

korespondencja dotyaza Zadania dzie prowadzona na jednolitym druku

korespondencyjnym uzgodnionym z ZamawGgjm.

Jezeli to kedzie konieczne - opracowanie projektow: zagospodania i organizacji Terenu

Budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z UmpwWrawem budowlanym, pozwoleniem na

budowe, Dokumentagj projektows, zaleceniami Instytucji opiniagych projekt budowlany,

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych w esikrokrélonym w 8§ 10 niniejszej

umowy.

Utrzymywanie Terenu Budowy w stanie wolnym od pek@&sl oraz niezwtoczne usuwanie

zbednych materiatéw, odpadkéémieci, uradzen prowizorycznych itp.

Po zakdaczeniu Robot usuecie wszelkich urzdzen tymczasowych, zaplecze itp., oraz

pozostawienie catego Terenu Budowy i jego otoczenistanie czystym i nadgjym sk

bezpdrednio do aytkowania.

Udzielanie Zamawiagemu informacji o Personelu, jego & czasie pracy oraz

pracupcym sprzcie.

Na zadanie Zamawiajcego przerwanie Robo6t na budowie, zejezgtoszona zostanie taka

potrzeba - zabezpieczenie wykonanych Robot prdednicszczeniem.

Realizowanie Rob6t w kolejgoi i terminach wynikajcych z Harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robot.

Usunkcie niezwitocznie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy.

Wykonanie odkrywki elementéw Robot budgch watpliwosci w celu sprawdzenia jako

ich wykonania (jeeli wykonanie tych Robot nie zostato zgtoszone plawdzenia przed ich

zakryciem), a take dokonanie prob niszgzych wykonanych Rob6t (odkucia, wycinki itp.).

Zapewnienie wiéciwej koordynacji Robot wykonywanych przez Podwyameow.

Wspoélpraca z wiicielami, zaradcami lub wytkownikami istniegcych urzdzer i

obiektéw na terenie, na ktdrym prowadzone roboty.

Przekazanie @iadczenia kierownika budowy o zgodeowykonania przedmiotu umowy z

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na kwgo oraz przepisami,
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potwierdzonego przez projektanta i inspektora nadaovestorskiego oraz kopii rysunkéw
z zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesiongmianami, ktére wprowadzono w
trakcie realizacji zadania i zgtoszenie gotéaralo odbioru.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1 Wykonawca ma obowkek sporzdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie i
zakresie uzgodnionym przez strony z podaniem tewwiwykonania poszczegoélnych grup
rob6t w podziale na rodzaje i etapy, i w termindedhi kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy ztazy¢ u Zamawiagcego w celu uzgodnienia i akceptacji przez Zamawego.

2 Wykonawca przy sposzizaniu harmonogramu winien przewidziezgiciowa ptatng¢ w
mieskcu lipcu oraz stosownie do tego zaté postp robot.

3 Harmonogram powinien Byaktualizowany przez Wykonawaev zaleznosci od faktycznego
postpu Robo6t oraz wpltywu tego pepu na powdzania z innymi robotami, a ta& na
kazde zadanie Zamawiacego. W uaktualnionym harmonogramie uagleuwzgkdnic
réwniez zmiany kolejnéci wykonywania Robot.

4 Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogrdwuzie skutkowat wstrzymaniem
fakturowania.

5 Zamawiajcy maze polect Wykonawcy podjcie krokow dla przyspieszenia tempa Robot,
aby przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umgm. Jeeli koniecznéc¢
przyspieszenia Robot wynika z przyczyn, za ktorposdedzialnéé ponosi Wykonawca,
wszystkie koszty zwazane z podjtymi dziataniami przyspieszgymi roboty, obcizaja
Wykonawe.

§9
Czas pracy

Jeeli ze wzgkddw technologicznych lub  organizacyjnych, nieuwdgionych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania przedmi Umowy, niezbdne jest
wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie Ra@bdni wolne od pracy, powinno
to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Pasaa okolicznéé nie wplywa na wysoki
wynagrodzenia nalmego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, zgd koniecznéé
wydtuzenia pracy naspita z przyczyn, za ktére odpowiedziafdgponosi Wykonawca lub ktére
Wykonawca powinien byt przewidzieprzed zitgeniem oferty przy doleeniu naleytej
starannéci.
§10
Ubezpieczenia

1 Wykonawca jest zobowzany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenibwyc

obejmupcych Roboty do wartei brutto wynagrodzenia okil®nego w ofercie Wykonawcy

i przedstawienia polis na wypadek powstania szWddre mog zaistni€ w zwiazku z

okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzidiacywilnej, w okresie od daty

przekazania Terenu budowy do chwili odbiorui&mwego, bez zastrzen.
2 Ubezpieczeniu podlegdeda:

1) Roboty, obiekty budowlane, wudzenia, materialy, spgg zaplecze budowy oraz
wszelkie mienie ruchome zwdane bezp@ednio z wykonywaniem Robo6t — od
wszelkich ryzyk w zakresie podstawowym i rozszeyrona w szczegolrici. od
kradziery, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastriofiglowlanej, awarii uedzen
lub instalacji ubezpieczonego Obiektu, huraganlarza, powodzi, gradu, obsugia
sig ziemi i innych zdarze losowych oraz akcja ratownicza prowadzona waziui z
w/w zdarzeniami.
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2) odpowiedzialné¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktore maik wydarzy w mieniu
nieubezpieczonym na mocy ust. 2 pkt 1 orazgpasiva nieszaegliwych wypadkow
dotyczcych pracownikéw w zwizku z prowadzonymi Robotami.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiada

1) dla obiektow budowlanych, Robét, materiatéw, agzen - wartgci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy oléflenego w 8 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) dla maszyn, spetu | zaplecza budowy — wadd nie mniejsze] i pelny koszt
wymiany, whcznie z kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

3) dla odpowiedzialnéci cywilnej — wartdci nie mniejszej m 100.000,00 zt (stownie:
trzysta tystcy zt) za zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarze

Wykonawca zobowzany jest przedio/¢ Zamawiagcemu widciwe polisy, sprawdzone i

zaakceptowane wcgeiej przez Inwestora zagiczego oraz odnotowane w dzienniku

budowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dadgpisania umowy, lecz nie fej

niz przed rozpoagxiem robot na terenie budowy.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymagangkresie (co dprzedmiotu lub

wartasci ubezpieczenia) w terminie oktenym w ust. 5, uczyni tZamawiajcy na jego

koszt, dokonujc potmcenia z przypadagego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie
to stosuje s odpowiednio rowniz w przypadku nieodnowienia uméw ubezpieczenia lub
nieoptacenia sktadek na ubezpieczenie.

§11

Materiaty
Materiaty i uradzenia niez€dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny ¢by
zakupione przez Wykonawd odpowiadé wymogom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200& 156, poz. 1118 z pd. zm.), ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanfidh. U. z 2004 Nr 92, poz. 881) oraz
Dokumentacji projektowej, w tym Specyfikacji tecbmmych wykonania i odbioru robot
budowlanych.
Kierownik Budowy (robot) zobowizany jest okazalnspektorowi Nadzoru odpowiednie
dokumenty potwierdzage, ze dany wyrob budowlany nadaje¢ sdo stosowania przy
wykonywaniu robo6t budowlanych, zgodnie z art. 1@awy Prawo budowlane oraz ustaw
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanybiz.J.04.92.881). Po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przedionych przez Kierownika budowy dokumentéw, azeakprawdzeniu
zgodndci danego wyrobu budowlanego z przedstawionymi daatami oraz jego jakoi i
przydatnéci do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wimathie danego wyrobu
budowlanego, potwierdzgj to stosownym zapisem na tych dokumentach. W pidko
braku odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zjakosci wyrobu czy braku
przydatndci do wbudowania Inspektor nadzoru za@olect Wykonawcy usuricie takiego
wyrobu budowlanego z Terenu budowy i nie daptido jego wbudowania.
Jezeli Zamawiajcy zazada bada dotyczcych okrélenia jakdci Robot, ktdre nie byty
przewidziane UmowWykonawcaobowigzany jest je przeprowadzi
Jezeli po przeprowadzeniu tych badakaze sk, ze zastosowane materialygdd wykonane
Roboty, g niezgodne z Umoyy to koszty bada dodatkowych obaraja Wykonawe, z&
gdy wyniki bada wykaza, ze materiaty, bdz wykonane Roboty,aszgodne z Umow; to
koszty tych badaobchzaja Zamawiajcego.

§12
Podzlecanie Robot
Wykonawca mee zlecté Podwykonawcom tylko te Roboty, ktorych zamiar penzenia
Podwykonawcom wskazat w swojej ofercie.
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N

9

Realizacja Robdét przez Podwykonawcow nie zwallvigkonawcy od odpowiedzialdoi
lub obowikzkdéw wynikapcych z Umowy lub obowazujacych przepiséw prawa.

Zlecanie Robét Podwykonawcom odbywse bedzie na zasadach oktenych w art. 647
kc.

Przed zleceniem Robot Podwykonawcom Wykonawcawnlzany jest uzyskazgod:
Zamawiajcego.

Przed zawarciem umow z Podwykonawcami Wykonawobhowhzany jest udziedi
Zamawiagcemu wszelkich informacji dotyazych Podwykonawcow, w tym przek&za
Zamawiapjcemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawc
Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami przedkladéammawiaggcemu, powinny przewidywa
wynagrodzenie nie wgze nt kwota jalk Wykonawca przewidziat za dany zakres prac w Q@ferci
oraz przewidywa maziwosé przeniesienia uprawnie/NVykonawcy wynikajcych z tych umow na
Zamawiagcego bez ogdbnej zgody Podwykonawcy.

W umowach zawartych z Podwykonawcami na Robtiye zostasp przekazane Zamawaggemu w
trybie art. 647k.c., Wykonawca zapewnt; i
1) zakres odpowiedzialdoi Podwykonawcy za wady w klauzuli dotycej gwaranciji

jakaosci, w tym okres odpowiedzialdoi, nie kedzie mniejszy/krotszy od zakresu/okresu
odpowiedzialnéci za wady Wykonawcy wobec Zamawieg¢go z tytutu gwarancji
jakaoscel,

2) Podwykonawcy bda zobownzani do uczestniczenia w przegach gwarancyjnych

wykonywanych zgodnie z Umaw

Brak powyszych zapisow w umowie z Podwykonawapowania Zamawiajcego do
zgtoszenia sprzeciwu co do zatrudnienia Podwykogawc
ZamawiajCy ma prawo nie wyrazi zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu
Podwykonawcy, mie tez, w przypadku powecia uzasadnionych podejrze ze
kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarangupdpowiedniej jakéci zaméwionych Robot lub
dotrzymania terminéwzadat od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawi@ggo peta odpowiedzialné¢ za Roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

10 W terminie nie krétszym hi7 (siedem) dni roboczych przed zamiergzalat rozpoczcia

11

12

13

14.

przez kadego Podwykonawc Robot na Terenie budowy, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajcego, O zamiarze rozpagZa takich Robot, wskazag nazwisko/nazw
Podwykonawcy oraz datozpoczcia, jak te rodzaj Rob6t wykonywanych przez takiego
Podwykonawe.

Zamawiajcy jest uprawniony dozadania, aby Wykonawca rozydat umowe z
Podwykonawe, jezeli wedlug oceny Zamawigego, Podwykonawca wykonuje
$wiadczenia w sposOb niezadowatyj. Zadanie Zamawiacego powinno mie forme
pisemna i zawiekauzasadnienie.

Wykonawca zobowrzany jest regulow@ swoje zobowjizania wobec Podwykonawcow
terminowo.

Wykonawca zobowzany jest do deczenia Zamawiagcemu do kadej skladanej faktury
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcéw o dakion terminowej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz tych Podwykonawcow, a w padku niedotrzymania terminu
zaptaty okrélonego w umowie z Podwykonawcami lub przepisachwprao wyptacie
naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty onalormacji potwierdzonej przez
PodwykonawcOw o atznej kwocie przystugagych im wierzytelnéci w zwiazku z
realizacy zadania wraz z terminami wykonaca

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia i infarfmao ktérych mowa w ust. 13,
Zamawiajcy maze wstrzyma zaptat faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych
dokumentow.
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15. Jereli Wykonawca nie zaptaci ktoéremukolwiek 2z Podwyiemow nalenego

16.

wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami umowy r@jvaomedzy Wykonawa i takim
Podwykonaweg, Zamawiajcy bedzie uprawniony, ale nie zobayziany, do dokonania
stosownej zaptaty bezgednio na rzecz takiego Podwykonawcy, jak rownido
dokonywania dalszych ptatém bezpdrednio na rzecz tego Podwykonawcy, na co
Wykonawca wyraa niniejszym zgog

Niestosowanie siWykonawcy do zapisOw ust. 13 geby¢ podstaw do odsipienia od
umowy z winy Wykonawcy.

§13

Opoznienie Robot
Wykonawca zobowdzany jest uprzedziZamawiajcego na gimie, o kadej okoliczndci
mogcej spowodowaop&nienie Roboét, w chwili wyapienia takiej okoliczngi.
Jezeli nasipi op&nienie w stosunku do praypgo Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadori pisemnie Zamawiagego o przyczynach i skutkach
op&nienia. Zawiadomienie to powinno zosf@zedstawione Zamawigjemu w cigu 7 dni
roboczych od zaistnienia okoliczw powoducych konieczn& jego sporzdzenia. Jeeli
takie op@nienie wysipi, obowazkiem Wykonawcy jest prapieszenie pogpu Robdt w
celu ich realizacji zgodnie z przgym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogearzeczowo-finansowym, z
przyczyn legacych po stronie Wykonawcy napt op&nienie ponad 30 dni w wykonaniu
przedmiotu Umowy, Zamawiay maze przerwé wykonywanie Robot przez Wykonawt
odstpi¢ od Umowy lub zledi realizacg niewykonanych Roboét stronie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie paiony z wynagrodzenia Wykonawcy.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jestlnwny z odpowiedzialniei za ju
wykonane Roboty, jak rownie nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszézelo
Zamawiajcego z tytutu odgpienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robét i oglsienia od Umowy przez Zamawagpgo w sytuaci
okreslonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstdiil5, 8§ 161 8 17
niniejszej umowy. Z czynrigi odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiordzipry
okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej podstawiticza s¢ wynagrodzenie
Wykonawcy, wyznaczag jednoczeénie termin na oprinienie Terenu Budowy z 0s0b,
maszyn, urgdzea i tych materiatdbw Wykonawcy, ktére Zamawiey uzna za zine.

8§14

Roboty zanikajace
Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termvitykonania robét zanikagych lub
ulegapcych zakryciu, z wyprzedzeniem umhiviajacym ich sprawdzenie i odbiér przez
Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie i odbior tych rgiawinien nasipi¢ nie p&niej niz w
ciagu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzianbudowy.
Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. I, stwierdkawpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jeeli wymagaj tego Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Czynnagciom okr&lonym w ust. | i 2 podlegajrowniez Roboty, dla ktorych Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanycrepridup ich odbidr techniczny.

§15

Odbiory
Ustala s¢ nastpujace rodzaje odbiorow:
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1) roboét zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, polegage na ocenie ikzi i jakosci
Robot, ktorych ocena nie bylaby #tiva, w toku dalszej realizacji przedmiotu
Umowy,

2) koncowy przedmiotu Umowy - poleggjy ha ocenie cakgi wykonanych Robdbraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a #ak ustaleniu kacowego
wynagrodzenia za jego wykonanie,

3) gwarancyjny/¢ékojmi za wady - przed zakozeniem okresu gwarancji jaday/rekojmi
za wady.

Odbiér kacowy kedzie pohczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamayeeinu,

zgodnie z zapisami protokotu odbiorunkowego.

Po zakaczeniu Robot przewidzianych Umawa przed dokonaniem odbioru damwego

przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawdgamu operat obejmagy zbior

wszystkich dokumentéw umownych i ustawowych, 2z uedgieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikow @prowadzonych badapréb,

pomiardw, zestawienie rodzaju i §l wykonanych Robét i zastosowanych materiatéw i

urzadzen oraz rozliczenia wynagrodaea ich wykonanie.

Operat winien zawietatakze czs$¢ opisowa wykonania przedmiotu Umowy zawieseq

m.in. sposoby, tryb, czas wykonania. Operatdaavy winien zostéa sporadzony w gzyku

polskim. W przypadku, gdy zajdzie konieczéqorzekazania Zamawwgemu dalszych
dokumentow wymagagych opracowania lub pozyskania, dokumenty te ragiezekazane

Zamawiajcemu hiezwiocznie na jeggadanie. Zamawiagy jest take uprawniony do

wprowadzenia zmian i uzupehniedo powyszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja

powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanawasndé¢ Zamawiagcego choby
obowiazek jej wykonania ket po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za spazenie
takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniuesdizacg przedmiotu Umowy.

816
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kdcowego przedmiotu Umowy

Do obowhzkow Wykonawcy nalkey skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentéw pozwadaych na oce@ prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru kacowego, a w szczegolém dziennika budowy, protokotéw technicznych,
odbioréw medzyoperacyjnych, niezinych swiadectw kontroli jakéci, dokumentaciji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi wkut wykonywania robot
budowlanych oraz wymaganych prawem budowlanymaxcze.

Zakaczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wymikipozytywnym wymaganych
préb i sprawdz& Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem ddéednika budowy
oraz powiadamia na gnie o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru.
Jednoczénie przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat, o ktbmpowa w 8 15 ust. 41 5
Umowy oraz wszystkie dokumenty nierdme do dokonania Koowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu trzech dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonujeryfikacji zgtoszenia
Wykonawcy i potwierdza oggnigcie przez Wykonawggotowaci do odbioru kécowego,
a w szczegolnai:

1) potwierdza zakaczenie wszystkich Robotetacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnd¢ z obowazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technéjza w
szczegOllnéci z Umows, Specyfikaci Istotnych  Warunkéw Zamdwienia,
Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budoyworaz Oferd Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich rabéikajcych i tych, ktére uleglty
zakryciu,

3) potwierdza nalgyte uradzenie i uporgdkowanie terenu budowy
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4) potwierdza zgodnig jakosci wykonanych Rob6t i wbudowanych wyrobéw
budowlanych z obowkujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtow& i kompletnd¢ przekazanego przez Wykonawoperatu oraz
dopuszcza go do odbioru ikkmwego oraz datza do niego opracowarprzez siebie
techniczi ocerg jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niedhe do dokonania koowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie oggniccia przez Wykonawg gotowdaci do odbioru kacowego Inspektor

Nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennikaoimydoraz powiadamia nagonie o

tym fakcie Zamawiajcego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotoéeo do odbioru, wéwczas obowydany jest

przekaza Wykonawcy i Zamawiacemu pisema informacg z uzasadnieniem odmowy

potwierdzenia gotowiei do odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawlzie odbioru mae zaadat wykonania pomiaréw
dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty pomiarow doolaych, j&li wykaza one, ze
pomiary zasadnicze byty nieprawidtowe.

Odbiér winien by przygotowany przez Wykonawa naleyta starannécia. Zamawiajcy
wyznacza dat odbioru i rozpoczyna go wagu 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru egniccia gotowdci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Zamawiajcy zawiadamia uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbidvykonawca nie wanie udziatu

w odbiorze, Zamawiagy dokona odbioru przez powotardo tego komigy w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokot spagazony z takiego odbioru jest rownoznaczny z
protokotem odbioru opisanym w 8§ 17 niniejszej umowy

Koszty zwhzane z uczestnictwem komisji w odbiorze dlorym w ust. 7 obaraja
Wykonawe.
8§17

Czynnasci odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Odbioru kaicowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorop@wvotana przez
Zamawiapcego. Wykonawca i Zamawigly mog na swoj koszt, korzystaz opinii
rzeczoznawcow. Zakazenie odbioru powinno nagi¢ w terminie do 10 dni roboczych od
daty jego rozpocgia.
W czynndciach odbioru powinni uczestniozy
1) przedstawiciele Zamawigego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik Budowy,
4) Kierownicy poszczegolnych robét braawych,
5) Inspektor Nadzoru.
Nieobecné¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikbw w czyoraeh odbioru nie
wstrzymuje czynn€ci odbioru.
Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego lkdzie spisany Protokdt odbioru
koncowego zawierapy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jek terminy
wyznaczone na usugie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wa&dotokot
odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu gekenia czynnci odbioru. Dzié ten
stanowt bedzie da¢ odbioru kaicowego.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzorie, przedmiot odbioru nie agjnat gotowasci do
odbioru z powodu niezakozenia robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich prbada,
Zamawiajcy maze odmowt odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszsizaw
protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ichuniscia. Po usurciu brakow
Wykonawca jest zobowzany ponownie zgto§iosiagniccie gotowdci do odbioru i uzyska
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potwierdzenie jej oggnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym ¥ &ist. 3, 4 i

5 Umowy. Po potwierdzeniu gotowm do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamayeigj

wyznacza now dat odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybiéalssmiym w 8§ 16 i

17 Umowy.

Jeeli w toku czynnéci zostam stwierdzone Wadyto Zamawiaggcemu przystuguaj

nastpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadgj si¢ do usungcia, to Zamawiajcy maze odméwe odbioru do czasu
usungcia Wad lub zaadat ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajsic do usungcia, to w przypadku gdy:

a) umazliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajcy maze obngzy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawia maze
odshpi¢c od Umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu Umowy
zachowugc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i ¢dstowar na
zasadach okéonych w 8 22 Umowy oraz domaganiag sod Wykonawcy
naprawienia szkod powstatych na skutekzaspenia.

Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo 0 usurciu wadoraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowlanyprzednio robdt jako
wadliwych. Fakt usurcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbiorunitia wad.

§19

Gwarancja jakosci
Wykonawca udziela pisemnej gwarancji j&iona wykonany przedmiot Umowy na okres 3
lat.
Bieg terminu gwarancji jakkai rozpoczyna si od daty zakfczenia odbioru kacowego
przedmiotu Umowy i uznaniu go przez Zamawiggo za nalgcie wykonany. W
przypadku stwierdzenia podczas odbiorsidavego przedmiotu Umowy wad nagi@jch
si¢ do usurgcia, od daty zakczenia odbioru kicowego rozpoczynaesiokres gwarancji
wytacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznangataigycie wykonane, natomiast
dla elementow, na ktorych stwierdzono wady, okregrgncji rozpoczyna sidopiero od
daty protokolarnego stwierdzenia ustai wad i uznania za nalgie wykonane.
Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialnét z tytutu gwarancji jakeci za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji jakoi Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny
koszt. Jeeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym termidamawiajcy mae
usura¢ wady we wiasnym zakresie lub przez strdrzech na koszt Wykonawcy — bez
utraty praw do gwarancji jakoi.
O zauwaonych wadach w okresie gwarancji jakow przedmiocie Umowy Zamawigy
pisemnie zawiadomi Wykonawav terminie 7 dni roboczych od ich ujawnienia.
Za szkod powstaf wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o njamych
wadach w przedmiocie Umowy, w terminie akomym w ust.5, ponosi odpowiedziakdo
Zamawiajcy.
Ustala st, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w rokwdd przeprowadzane, z
inicjatywy Zamawiajcego, przegldy gwarancyjne z udzialem Wykonawcy,
Zamawiajcego, Inspektora Nadzoru.
Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwajiaWwykonawca jest zobowrany
usury¢ w terminie 14 dni, chybae, zpowodow technologicznych wymaganydaie okres
dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamaw@jm. Usungcie wad Wykonawca zgtasza do
odbioru w trybie opisanym w § 17 ust.7 Umowy.
Termin gwarancji jakéci elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usuavgnzez
Wykonawe wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stiienia usurcia wad i
uznania tego elementu za naleie wykonany.
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Przed uptywem okresu gwarancji j&kdo Zamawiajcy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

§20
Zabezpieczenie naleyteqgo wykonania Umowy
Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo ZamdwiRublicznych, Wykonawca
zobowhzuje s¢ do wniesienia zabezpieczenia zsitego pokryciu roszcze z tytutu
niewykonania lub nienalytego wykonania Umowy w wysoko 5 % wartasci
wynagrodzenia brutto okilenego w 8 3 ust. 1 Umowy, co stanowi kwot
.............................. zk (stownie:

).

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy dolzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze

zadanie

Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostaniesiane w sposob napujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj. zt (stownie:
................................................................ ) w formie pieainej, nie paniej niz w dniu
zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdwpiblicznych, nie piniej niz w
dniu zawarcia Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia 11 P zt
(StOWNIE: ... ) jako zabezpieczenie rgtego
wykonania Umowy, z okresem waosci od daty zawarcia umowy do .....................
(termin zakd@czenia przedmiotu umowy plus 30 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: zt
(SIOWNIE: ... ) jako zabezpieczenie rosaczetytutu
rekojmi za wady, z okresem WAOSCIi Od .......ccccoevvrieennee. (termin zalazenia
przedmiotu umowy plus 30 dni) do .......cc......e. (termin zakdéczenia okresu

rekojmi za wady przedmiotu umowy plus 15 dni).
Jezeli zabezpieczenie nalego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci
gwarancji lub pagczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zndananowy hdz
informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akaejpw tym zakresie, to Wykonawca
jest zobowazany przed podpisaniem#dgego aneksu do umowy przedstawotwierdzenie
przyjecia przez Gwaranta i jego akceptaeyprowadzonych zmian, gz wnies¢ nowe
zabezpieczenie. Niedopelnienie tego olxakii stanowi raace naruszenie warunkéw

Umowy.

Po dokonaniu odbioru Kmowego przedmiotu Umowy i uznania go za ugbee

wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 Z#bezpieczenia nalgtego

wykonania Umowy, a pozostata@é, tj. 30 %, po uptywie okreswkojmi za wady.

Zwolnienie zabezpieczenia okrestkojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpie]

15-ego dnia po uptywie okresgkiojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioradawego przedmiotu umowy wad nagtajch

si¢ do usungcia, zwalnianie zabezpieczeniedaie przebiegato w sposob ngstjacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pidau, to 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w termird@ dni od daty
protokolarnego stwierdzenia usygaia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za
nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczeokaesu ekojmi za
wady, tj pozostatej a&ci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane rajep 15-
ego dnia po uptywie okresgkojmi za wady.

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formpieewidzianej przez Prawo
zamoéwieé publicznych, to Wykonawca jest zobewany zapewrti zabezpieczenie w
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petnej wysokéci do czasu protokolarnego stwierdzenia ustiaiwad, a po usugtiu

wad odpowiednio uzupekizabezpieczenie okresgknjmi za wady (terminy, zakres).
Jezeli zabezpieczenie nalgego wykonania Umowy zostanie wniesione w pidau,
Zamawiajcy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynig@ymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérymelda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowaazen
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na kdmygkonawcy.
Dopuszcza simazliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia naleego wykonania Umowy na
inny rodzaj dopuszczony Prawem zamawpeiblicznych.
W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed paipem protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z formy piemanej na inny rodzaj dopuszczony Prawem
zamowiér publicznych, Wykonawca zoboszany jest do jednoczesnego wniesienia
zabezpieczenia okresgkojmi za wady w wysok&i i na okres obovazywania okrélony w
ust.3 pkt 2 lit.b.

§21
Faktury

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w 8§ 3 Umowgzliczane bdzie na
podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawazgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Protokoty odbioru Roboét stamowazdorazowo zaicznik do
faktury.
Zamawiajcy przewiduje ptatn& czesciowa w miesiacu lipcu zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finasowym.
Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy veysiona zostanie po
zakaczeniu i odebraniu wszystkich Robo6t etgph niniejsa Umowa, na podstawie
podpisanego protokotu odbioru d@pwego Roboét oraz rozliczenia wykonanych Robot,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbiorunémwego przedmiotu Umowy wad
nadapcych st do usungcia, wyptata wynagrodzenia zostanie, wedlug wyboru
Zamawiajcego, wstrzymana do czasu skutecznego ugsimi wad i uznania
przedmiotu Umowy za natgcie wykonany, hdz zostanie dokonana pod warunkiem
wptaty na konto depozytowe Zamawdeggo kwoty stanowicej rownowarté¢ kosztu
usunkcia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru ikzaptowanego przez
Zamawiajcego. Kwota ta zostanie zwrocona Wykonawcy w terenitb dni od daty
protokolarnego stwierdzenia usgaia wad i uznania przedmiotu Umowy za ngiae
wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nigpegch s¢ do usunicia, ktore
umazliwiaja uzytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczenienmagyodzenie ulegnie
obnizeniu o koszt wykonanych wadliwie elementéw.
Strony zgodnie postanawagj iz warunkiem wyptaty calego naleego Wykonawcy
wynagrodzenia d@lzie przedstawienie przy odbiorze nfkowym przez Wykonawc
oswiadczeéh wszystkich podwykonawcow stwierdzaych, & nasipito wygasniccie
wszelkich roszcze pomidzy Wykonawag a podwykonawcami z tytutu zawartych przez
Wykonawe umow. W sytuacji jeeli w zwiazku z ustalonymi przez Wykonawow
umowach z podwykonawcami terminami ptaitioprzedstawienie takichswiadczeé nie
bedzie maliwe, Wykonawca przy odbiorze koowym przedstawi @viadczenia
podwykonawcOw wskazgge terminy zapadalsoi i wysokas¢ poszczegollnych zoboydan
wynikajacych z zawartych z podwykonawcami uméw wraz z dekfami, ze zaptata
wskazanych kwot spowoduje wygeecie roszczé z tytutu zawartych z Wykonawc
umow.
W sytuacji, w ktorej przedstawienidwiadczer podwykonawcow o wydaieciu wszelkich
roszczé nie kedzie maliwe z przyczyn wskazanych w gpie poprzedzapym,
Zamawiajcemu fedzie przystugiwato prawo zatrzymania kwot w wys@ioogoinych
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10

zobowhzan Wykonawcy wzgtdem podwykonawcéw do czasu ich uregulowania przez
Wykonawe. Kwoty te zostasm zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu przez
Wykonawe oswiadczér podwykonawcoéw o wydaieciu wszelkich roszcze z tytutu
wynagrodzenia poradzy Wykonawg a podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest
zobowhzany do uzyskania i przedstawienia Zamaygeamu na kzdorazowe wezwanie
Zamawiajcego dwiadczér wszystkich podwykonawcow o wysalad roszczé z tytutu
wynagrodzenia wzgtlem Wykonawcy i terminach ich zapadaicio

Jednoczénie Strony zgodnie postanawdajiz zaptata faktury kecowej ydz przekazanie
naleznych Wykonawcy kwot bezgcednio podwykonawcy zgodnie z ggém 8 niniejszego
paragrafu stanowibedzie ostateczne rozliczenie pauohzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasniccie wszelkich roszczezwiazanych z  wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem roszczé gwarancyjnych i z tytutugkojmi przystuguacych Zamawiajcemu oraz
roszczenia Wykonawcy o0 zwrot zabezpieczenia zyédgo wykonania umowy, w
przypadku gdy zwrot takidalzie naleny.

Zaptata wynagrodzenia, nagowa bedzie przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany przez Wykonawcna wystawionych fakturach, w terminie 14 dni odiadn
dorgczenia Zamawiacemu kompletnych, sprawdzonych i opisanych przemestora
Zastpczego, faktur VAT. Za dziezaptaty nalenosci uwaza skt dat ztozenia w banku
przez Zamawiacego polecenia przelewu.

Faktury VAT naley adresowa na Zamawiajcego tj. Gmig Mieroszéw, Plac
Niepodlegtdci 1, 58-350 Mieroszow, NIP: 886-25-72-810

§22
Kary umowne i odszkodowania

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry za odsipienie od Umowy z przyczyn, za

ktére ponosi odpowiedzial§d Zamawiajcy w wysokdci 10% wynagrodzenia umownego

netto okrélonego w 83 ust.1 Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

1) za odsipienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpoiaina¢ Wykonawca —
w wysokaci 10 % wynagrodzenia umownego netto gloeego w 8 3 ust. 1 Umowy.

2) za op@nienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysekb0,5% wynagrodzenia
umownego netto okénego w 8§ 3 ust. 1 Umowy za #dy dzien op&nienia, po
bezskutecznym uptywie terminu oklenego w 8§ 2 ust. 3 Umowy.

3) za opénienie w usungciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy adbe lub
w okresie gwarancji jakksi — w wysokdci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w 8 3 ust. 1 Umowy za idy dziex op&nienia, licac od ustalonego
terminu usungcia wad.

W przypadku opgnienia rozpocgcia Robot powyej 30 dni kalendarzowych od daty

protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawéaju przystuguje prawo odgpienia

od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzigiiwykonawca.

Z tytulu odsgpienia od Umowy przez Zamawagego, wskutek okoliczrioi

wyszczegolnionych w artykule 145 Prawo zamadwpeblicznych, Wykonawca nie zadat

jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania ¢ci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywajponiesionych szkdd, Strony zastrzegapbie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupeltago do wysok&i rzeczywicie poniesionych

szkdd, na zasadach ogoélnych.

Wykonawca wyraa zgo@ na ewentualne pairanie mu kar umownych z przystugcggo

mu wynagrodzenia.

Strony nie kda ponosity odpowiedzialri@i za czsciowe lub catkowite niewywdzanie st z

Umowy spowodowane przypadkami Sity igyej.
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§23
Odpowiedzialnasé

Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za wszelkie skutki niewykonania lub

nienaleytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawgago, jak té spowodowane

dziataniami lub zaniechaniami osob i podmiotéw,keédre ponosi odpowiedzialeé, a w

szczegolnéci:

1) za odpowiednie wykonanie Robo6t, wykorzystane maltgri przygte technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieamwo wszelkich czynrii wykonywanych na
Terenie budowy,

2) za uszkodzeniagblz zniszczenia istniegych sieci lub urgdzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganigalecé urzedowych,
przepiséw prawa, standardow i norm, jak réwenkasad sztuki budowlanej i zaléce
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwizane z wykonaniem RobOt naruszenia praw ochronnychy
szczegolnéci praw patentowych i innych praw wilased przemystowe)] oraz za
wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutekytkowania przez Wykonawc Terenu
Budowy, materiatéw i urgdzer udostpnionych Wykonawcy przez Zamawiaggo,

6) za wszelkie szkody lub opnienia, jakie powstanna skutek zastrzen wiasciwych
organdw nadzoru lub wdoéw ds. odbioru (m. in. Ratwowe] Inspekcji Pracy,
Paistwowej Inspekcji Sanitarnej, Retwowej Stray Pazarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Urzdu Dozoru Technicznego), ktérych pozwoleniezedyé wymagane
do wytkowania Obiektu, instalacji, wdzex lub zastrzeen innych oséb trzecich, w
zakresie, w jakim te zastrzenia dotycz Obiektu, instalacji i urmzen, za wyptkiem
tych, ktore dotycz praw do posiadania nieruchofeg na ktorej realizowany jest
Obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastere przez organy nadzoru lub gdy ds.

odbioru, albo inne osoby trzecie, dotycygch w jakikolwiek sposéb Robot, materiatow,

Obiektu, instalacji i urgdzen Wykonawca jest w szczegOkw zobowhzany, na pisemne

zadanie Zamawiagcego i po uzgodnieniu z nim, padjwszelkie konieczne lub celowe

srodki zmierzajgce do wyjdnienia lub usuricia tych zastrzeen, w tym niezwiocznie

podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wynaggrzez powssze organy, w

tym np. udziek wszelkich wyjdnien, sporadzi¢ i przediayé potrzebne dokumenty i

opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania ,020pomog ktorych wykonuje

przedmiot Umowy, jak réwnie osob, ktorym wykonanie zoboaziah powierza, jak za

wiasne dzieto.

8§24
Zmiana Umowy

Zmiany Umowy pod rygorem niewnosci wymagag formy pisemnych anekséw
podpisanych przez obie strony.
Zamawiajcy dopuszcza miwos¢ zmian postanowiezawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru \Glyiwcy, w przypadku wysgpienia,
co najmniej jednej z okoliczioi wymienionych porej, z uwzgédnieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ggolmymi,

archeologicznymi, w szczegoékw:
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— kleski zywiotowe;

— warunki atmosferyczne unierriwiajace prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzelokonywanie odbioréw, w szczego6#co
temperatury powietrza pordj 0 st. C, wiatr uniemidiwiajacy prag maszyn
budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanieucyn gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi)

— niewypaly i niewybuchy;

— znaleziska archeologiczne.

4 Inne przyczyny zewgirzne niezalene od Zamawiagego oraz Wykonawcy skutkige
niemaliwoscia prowadzenia robo6t, a w szczegdoo brak maliwosci dojazdu oraz
transportu materialtdbw na teren robot spowodowangriéami, remontami, przebudowami
drég dojazdowych.

5 Zmiana sposobu spetnieri@iadczenia - zmiany technologiczne, w szczeg&ino

a) niedostpnas¢ na rynku materiatdw lub usdzen wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofargenynku tych materiatéw lub
urzadzen;

b) pojawienie s na rynku materiatow lub ugdzer nowszej generacji pozwadajych
na zaoszecgzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kéez eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

C) pojawienie s} nhowszej technologii wykonania zaprojektowanychotgozwalagcej
na zaoszcglzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykevanych robaot, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczné¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych razef
technicznych/technologicznych lub materiatowych wskazane w dokumentacji, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych razafi grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem robot,

e) odmienne od przygtych w dokumentacji warunki geologiczne (kategogiintu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkcg niemaliwoscia zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zaloiach technologicznych;

f) odmienne od przgfych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegéino
istnienie podziemnych sieci, instalacji, aglzen, nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundament§giany szczelne itp.) skutkige niemdaliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowychkatazeniach
technologicznych lub materiatowych;

g) koniecznd¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych razaf technicznych
lub materiatowych ze wzgllu na zmiany obowrujacego prawa.

6 Zmiany osobowe:

a) zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca re@izuzedmiot umowy na inne
legitymujace s¢ co najmniej rOwnowanymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane;

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawggkonuje przedmiot
umowy;

c) zmiany oséb do nadzorowania robét.

7 Pozostate zmiany:

a) zmiana obowjzujacej stawki VAT - jéli zmiana stawki VAT kdzie powodowéa
zwickszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania umowysponie Wykonawcy,
Zamawiajcy dopuszcza miiwosé zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o
kwote rowna roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykongwc

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywargngci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawgago umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotycacych realizacji projektu;
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C) inna ni wymienione sia wysza (zdarzenie zewtizne, niemaliwe do
przewidzenia i do zapohienia) uniemgliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ i dokumentagj

8 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 1¥4awy Prawo zamowiepublicznych:

a) zmiana danych zwranych z obstug administracyjno-organizacyjnumowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow wipaizapcych
uregulowanie ptatriei wobec podwykonawcéw)

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskatram@ kontaktow miedzy
Stronami; udzielenie zamdéwiedodatkowych i uzupetniggych okrélonych w
przepisach o zamowieniach publicznych.

§25
Odstapienie od Umowy

1 Kazda ze stron mae odsipic od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i
okreslonych w przepisach prawa.

2 Zamawiajcy maze odsipi¢ od Umowy w nasjpujacych przypadkach:

1) w razie wysipienia istotnej zmiany okoliczgoi powodujcej, ze wykonanie
Umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie smma byto przewidzié w
chwili zawarcia Umowy. Zamawiagy w tym przypadku mie od Umowy odsipié¢
w terminie 30 dni od powzcia wiadomdci o powyszych okolicznéciach. W
takim przypadku Wykonawca me zada® jedynie wynagrodzenia w formie
pienigzne] nalegnego mu z tytutu wykonania e¢zi Umowy do momentu
odstpienia od Umowy,

2) w przypadku op#nienia rozpocgcia Rob6t powyej 30 dni kalendarzowych, od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) w przypadku op#nienia realizacji Rob6t w stosunku do termindw wskaych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym pasy30 dni kalendarzowych.

4) wykonywania przez Wykonawdobot z naruszeniem Umowy.

3 Odstpienie od Umowy, okidone w ust.2 punkt 1 nie jest oagieniem od Umowy z
przyczyn leacych pozadnej stronie i nie rodzi skutkbw w postaci zobgania do zaptaty
kary umownej.

4 W razie odstpienia od Umowy, Wykonawca zobazany jest do:

1) sporadzenia przy udziale Zamawiggego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych
na dzié odstpienia, w zakresie robét zakezonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robét w uzgodnionymesakrna koszt strony, z powodu
ktérej odsgpiono od Umowy ,

3) sporadzenia wykazu materiatdw, wdzer i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
Terenie Budowy jest nieztne,

4) wezwania Zamawiafego do dokonania odbioru Robo6t wykonanych na ndzie
odstpienia i robot zabezpiecaajych,

5) zwrocenia Zamawiagemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Pktjavej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rgbdliziennika budowy, kskki
obmiaru,

5 Do odbioru rob6t wykonanych na daiedstpienia oraz robot zabezpiecazaych stosuje si
odpowiednie przepisy o odbiorze.

6 Odstpienie od Umowy powinno nagi¢c w formie pisemnej, pod rygorem niemesci
takiego dwiadczenia i musi zawietaizasadnienie.

§ 26
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Postanowienia r@ne

1. Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzyghees przez sd powszechny wikgiwy
dla siedziby Zamawiagego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umgwtosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowia publicznych i Prawa budowlanego.

3. Umowe sporadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamaeagjo i jeden dla
Wykonawcy.

4. Zalczniki:
1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamavige
2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa.
3) Zafacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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